Task name		End date	Duration (hour)	Progres	Estimation (hours)				2018									
	Start date					Cost	Assigned		*	40.001- 40.001-	4 4 5871-	April	4710	40.001- 40.001-	May	04.1111- 00.111	June	
Total Estimate	26/02/2018	04/06/2018	392		380	0		08 Week	09 Week 10 Week 11 Week	12 Week 13 Week	14 Week	15 Week 16 Week	17 Week	18 Week 19 Week	20 Week	21 Week 22 Wee	k Z3 Week	24 Week
Total Estimate	26/02/2018	04/06/2018	392	0%	380	0											Total Es	stimate
Očekivani rezultati	04/03/2018	04/06/2018	368	0%	0	0												ani rezultati
Predlog projekta	04/03/2018	04/03/2018					unassig		Predlog projekta								Cookiivo	To Zarica
Vizija sistema	11/03/2018	11/03/2018					unassig			sistema								
Dokument o zahtevima	22/03/2018	22/03/2018							Vizja s		an la tou é on o							
							unassig			Dokument o	zantevima	4-1-1-1-1-1-1-1-1						
Arhitekturni prototip	08/04/2018	08/04/2018					unassig				•	Arhitekturni prototip						
Prototip korisničkog interfejsa	15/04/2018	15/04/2018					unassig					Protot	lip korisničkog					
Arhitekturni projekat	22/04/2018	22/04/2018					unassig						Arhitek	durni projekat				
Detaljni projekat	29/04/2018	29/04/2018					unassig						•	Detaljni projekat				
Beta verzija	05/05/2018	05/05/2018					unassig							Beta verz				
Plan testiranja	06/05/2018	06/05/2018					unassig							Plan te	stiranja			
Izveštaj o testiranju	13/05/2018	13/05/2018					unassig								Izveštaj	o testiranju		
Konačna verzija	24/05/2018	24/05/2018					unassig									Konačna		
Korisničko upustvo	02/06/2018	02/06/2018					unassig											ko upustvo
Prezentacija proizvoda	04/06/2018	04/06/2018	0.1				unassig	· ·									Preze	entacija proizv
Faza planiranja projekta	26/02/2018	18/03/2018	84	0%	84	0				Faza planiranja projek								
Preliminarna iteracija	26/02/2018	18/03/2018		0%		0				Preliminarna iteracija								
Predlog projekta	26/02/2018	04/03/2018	28	0%	28	0	unassig		Predlog projekta									
Izrada vizije sistema	05/03/2018	11/03/2018	28	0%	28	0	unassig			zije sistema								
Modelovanje domena	12/03/2018	15/03/2018	16	0%	16	0	unassig			lodelovanje domena								
Analiza slučajeva korišćenja	16/03/2018	18/03/2018	12	0%	12	0	unassig			Analiza slučajeva koriš	ćenja							
Faza razrade projekta	19/03/2018	22/04/2018	140	0%	100	0								rade projekta				
Iteracija R1 - Razvoj arhitekturnog prototipa	19/03/2018	22/04/2018	140	0%	100	0							Iteracija	R1 - Razvoj arhitekturnog ı	orototipa			
Izrada dokumenta o zahtevima	19/03/2018	22/03/2018	16	0%	16	0	unassig			Izrada dokume	nta o zahtevir							
Implementacija arhitekturnog prototipa	02/04/2018	08/04/2018	28	0%	28	0	unassig					Implementacija arhit		otipa				
Testiranje arhitekture	09/04/2018	11/04/2018	12	0%	12	0	unassig					Testiranje arhite						
Implementacija prototipa korisničkog interfejsa	12/04/2018	15/04/2018	16	0%	16	0	unassig					Implem	1	tipa korisničkog interfejsa				
Izrada arhitekturnog projekta	16/04/2018	22/04/2018	28	0%	28	0	unassig					L	Izrada ar	rhitekturnog projekta				
Faza izrade projekta	23/04/2018	27/05/2018	140	0%	168	0											rade projekta	
Iteracija I1 - Razvoj beta verzije	23/04/2018	13/05/2018	84	0%	112	0										- Razvoj beta verzije		
Izrada detaljnog projekta	23/04/2018	29/04/2018	28	0%	28	0	unassig							Izrada detaljnog proje				
Implementacija beta verzije	23/04/2018	05/05/2018	52	0%	52	0	unassig							Implemen	acija beta ver	zije		
Izrada plana testiranja	06/05/2018	06/05/2018	4	0%	4	0	unassig							Izrada pla	ana testiranja			
Testiranje sistema	07/05/2018	11/05/2018	20	0%	20	0	unassig								Testiranje sis	tema		
Izrada izveštaja o testiranju	12/05/2018	13/05/2018	8	0%	8	0	unassig								Izrada izve	eštaja o testiranju		
Iteracija I2 - Razvoj konačne verzije	14/05/2018	27/05/2018	56	0%	56	0										Iteracij	a I2 - Razvoj ko	načne verzije
Implementacija konačne verzije	14/05/2018	24/05/2018	44	0%	44	0	unassig									Implementa	cija konačne ve	erzije
Testiranje konačne verzije	25/05/2018	26/05/2018	8	0%	8	0	unassig									Testiranj	e konačne verz	ije
Ažuriranje izveštaja o testiranju	27/05/2018	27/05/2018	4	0%	4	0	unassig									→ Ažurira	nje izveštaja o t	testiranju
Faza okončanja projekta	28/05/2018	03/06/2018	28	0%	28	0											Faza oko	nčanja projek
Iteracija O1 - Instalacija sistema	28/05/2018	03/06/2018	28	0%	28	0											Iteracija (O1 - Instalacij
Sređivanje projektne dokumentacije	28/05/2018	30/05/2018	12	0%	12	0	unassig									S	ređivanje proje	ktne dokumei
Izrada korisničkog uputstva	31/05/2018	02/06/2018	12	0%	12	0	unassig										Izrada koris	sničkog uputs
Instalacija sistema	03/06/2018	03/06/2018	4	0%	4	0	unassig										Instalacij	ia sistema
								- <u>:</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	· ·		-	·	·	